

Cronograma Físico-financeiro					
Obra: REFORÇO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO					
Município: Salvador do Sul/RS					
				Meses decorridos	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 72.922,75		60,00%	40,00%
				R\$ 43.753,65	R\$ 29.169,10
2	CONTENÇÃO E DEFENSA	R\$ 4.984,67			100%
				R\$ -	R\$ 4.984,67
Valores totais		R\$ 77.907,42		R\$ 43.753,65	R\$ 34.153,77

Salvador do Sul, 09 de abril de 2025

ALEX HAMMES
Engenheiro Civil

JOSE LARCE MORALES CESAR
Prefeito Municipal