

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL			CNPJ: 87.860.763/0001-90	
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 422				
Cidade: SALVADOR DO SUL	UF: RS	CEP: 95750-000	DDD/Telefone: 51 36381221	
Nome do Responsável: LÉO HAAS			C.P.F.: 163.406.800-97	
C.I. / Órgão Expedidor: 1009419084/SSP/RS		Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	
Endereço:			C.E.P.: 95750-000	
Home page: www.salvadordosul.rs.gov.br		E-mail: gabinete@salvadordosul.rs.gov.br		

2. OUTROS PARTICÍPES

Nome:	CNPJ/CPF:
Endereço:	CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de Execução:	
Poço Tubular Profundo	Início: (APDOE-a partir da publicação no DOE)	Término: 365 dias
Identificação do Objeto: (Indicar: Tipo de Obra e Localidade(s) a serem beneficiadas)		
Perfuração/construção de um poço tubular profundo.		
Serão atendidas cerca de 44 famílias na comunidade de Linha Comprida, Município de Salvador do Sul, levando água potável às famílias rurais que sofrem muito com a escassez de água. A Prefeitura Municipal de Salvador do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 87860763/0001-90, dispõe de pessoal com capacidade técnica, gerencial e Operacional para execução do objeto, constante do Plano de Trabalho proposto para formalização de Convênio. Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente (licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas).		

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantid.	Início	Termino
1	1.1	Estudo de locação e projeto de poço e elaboração do termo de referência, por profissional habilitado (Geólogo/Eng. de Minas/Eng. Geólogo ou consultoria especializada)	unid	1	APDOE	365 dias
1	1.2	Construção do poço tubular profundo, por empresa perfuradora	unid	1	APDOE	365 dias

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	Contratação de profissional (Geólogo/Eng. de Minas/Eng. Geólogo) ou consultoria especializada para estudo de locação e projeto de poço, elaboração de Termo de Referência, acompanhamento e fiscalização da construção do poço	10.000,00	0,00	10.000,00
	Contratação de empresa perfuradora para a construção do poço tubular profundo	120.000,00	100.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL		130.000,00	100.000,00	30.000,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) (CONCEDENTE E PROPONENTE)

CONCEDENTE (Repasse do Estado: 1ª parcela 50%; 2ª parcela 50%)

FASE	1ª PARCELA	2ª PARCELA
1	50.000,00	50.000,00

PROPONENTE (Contrapartida: 1ª parcela 50%; 2ª parcela 50%)

FASE	1ª PARCELA	2ª PARCELA
1	15.000,00	15.000,00

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Prefeito Municipal de Salvador do Sul declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, para os efeitos e sob as penas de Lei, que;

Os atos para formalização do processo referente à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal, caso houver:

Projeto	1037	Dotação	3449051	Valor	30.000,00
---------	------	---------	---------	-------	-----------

Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Salvador do Sul, 13 de novembro de 2024
Local e Data

Léo Haas
Prefeito

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data

Concedente